


BAUVORBEREITUNG




Wegebau

Einrichtung von
Arbeitsflächen

ca. 2 Wochen

MASTERHÖHUNG



Vormontage des neuen Segments
(„Zwischenschuss“)

Anheben des Mastoberteils mit
einem Kran

Einfügen des Segments mit
zweitem Kran

Übernahme und Nachregulieren
der Leiterseile

ca. 2-3 Wochen

RÜCKBAU



Rückbau temporärer
Baustraßen und
Arbeitsflächen

ca. 1 Woche