

Marktrelevante Ausfälle / Market-relevant and planned outages

Datum von Date from	Datum bis Date to	Name des Netzelementes Name of asset element	Station Anfang Station start	Station Ende Station Ende	Grund Reason	Auswirkung Impact
09.02.2008	12.02.2008	Vigy1 Nord	Uchtelfangen	Vigy	Instandhaltungsmaßnahme Maintenance task)1
13.02.2008	26.02.2008	Vigy2 Süd	Uchtelfangen	Vigy	Instandhaltungsmaßnahme Maintenance task)1
27.02.2008	07.03.2008	Vigy1 Nord	Uchtelfangen	Vigy	Instandhaltungsmaßnahme Maintenance task)1
07.04.2008	10.04.2008	Vigy1 Nord	Uchtelfangen	Vigy	Instandhaltungsmaßnahme Maintenance task)1
14.04.2008	20.04.2008	Hengelo schwarz	Gronau	Hengelo	Instandhaltungsmaßnahme Maintenance task)1
21.04.2008	26.04.2008	Hengelo weiß	Gronau	Hengelo	Instandhaltungsmaßnahme Maintenance task)1
05.05.2008	09.05.2008	Selfkant weiß	Rommerskirchen	Maasbracht	Instandhaltungsmaßnahme Maintenance task)1
09.08.2008	09.08.2008	Hengelo weiß	Gronau	Hengelo	Instandhaltungsmaßnahme Maintenance task)1
24.08.2008	26.08.2008	Selfkant schwarz	Siersdorf	Maasbracht	Instandhaltungsmaßnahme Maintenance task)1
06.09.2008	06.09.2008	Hengelo weiß	Gronau	Hengelo	Instandhaltungsmaßnahme Maintenance task)1
27.09.2008	27.09.2008	Hengelo schwarz	Gronau	Hengelo	Instandhaltungsmaßnahme Maintenance task)1
15.05.2008	15.05.2008	Hengelo weiß	Gronau	Hengelo	Instandhaltungsmaßnahme Maintenance task)1
29.05.2008	29.05.2008	Vigy2 Süd	Uchtelfangen	Vigy	Instandhaltungsmaßnahme Maintenance task)1

Stand: Dezember 2008

Last amended: december 2008

)1 Anpassung der Übertragungskapazitäten an den auktionierten Grenzen DE-NL, DE-CH, DE-FR

)1 Adjustment of the available capacity for the coordinated auction DE-NL, DE-CH, DE-FR