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VERFUGBARKEITEN
NETZANSCHLUSS

« Amprion / die deutschen Ubertragungsnetzbetreiber setzen
aktuell eine Vielzahl von Netzanschlussanfragen um.

* Die bisher geplanten Netzanschlusskapazitaten sind
uberzeichnet

» Sie sind jedoch Voraussetzung fur eine fortlaufende
Dekarbonisierung und weiterhin stabile
Stromversorgung:

— Fur die Dekarbonisierung werden hohere Netzanschlusskapazitaten
und haufig neue Netzanschlisse bendtigt (Batteriespeicher,
Elektrolyseure, E-Mobilitat, H2-fahige Kraftwerke, EE-Einspeiser)

* Eine effiziente Ausnutzung der bestehenden und
zukunftigen Netzinfrastruktur ist erforderlich
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;A; + BATTERIESPEICHER BEI AMPRION
» UBERREGIONALE VERTEILNETZE KNAPPHEIT IM NETZ

HOCHSPANNUNG 110 KV

I * Amprion hat bereits fur rd. 25 GW
Netzanschlussanfragen von Batteriespeicher die
grundsatzliche technische Machbarkeit beschieden.

 Die Summe der Anfragen ubersteigt die verfugbaren
Netzanschlusskapazitaten und den von der

> 100 MVA 0 MVA Bundesnetzagentur beschlossenen Zielkorridor.
600 180.000
500 mmm Anzahl an Anfragen 150.000  Aktuell gehen wir davon aus, dass bei neuen
400 ——Entnahmekapazitat 120,000 2 Netzanschlussanfragen eine Inbetriebnahme
_ ' £ grundsatzlich nicht vor 2032 realisiert
<
g 300 90.000 £ werden kann.
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NETZANSCHLUSSPROZESS - IST UND ZIEL I‘

amprion
NETZANSCHLUSS FOUR ... IST-PROZESS ZIEL-PROZESS ELEMENTE DES
——— REIFEGRADVERFAHRENS:
£0
_[D'L Industrie, Elektrolyseure

Zyklisches Verfahren

WINDHUND-
PRINZIP VERFAHREN

Verbraucher

Ad-hoc Lastanfragen

Verteilnetz (GroRverbraucher) first come UN\?-refinhheitliCSes
" : erfahren a

04/2026

|D| Rechenzentren REIFEGRAD-
—_——
o—0

Einhaltung

""""""""""""""""""" first served” Mindestanforderungen

Priorisierung nach Reifegrad
(bei Uberzeichnungen)

specher
4
e <] Q)

o)
[D_L Kraftwerke ab 100 MW KraftNAV KraftNAV
ﬁ s Erneuerbare EEG EEG
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BEARBEITUNG DER ANTRAGE IN DREI PHASEN I‘

amprion

7
@) ZYKLISCHES VERFAHREN
1. Info- und 2. Reifegradbasierte
Phase Antragsphase Clusterstudie /AT SRS HEE

Dauer ca. 3 Monate ca. 5 Monate ca. 2 Monate
* Initiale Ankundigungs- * Transparenz Uber  Prufung der Zulassigkeit * Petent hat einen Monat * Entwurfsplanung
phase vor Netzsituation auf ! . Reifegradbewertungund : Zeit, das Angebotdurch } . verhandiung AEV
1. Durchlauf UNB-Website :  Priorisierung :  Zahlung der :  und/oder NAV
Inhalt < Informierung der » Méglichkeit fiir informelle . Schaltfeldzuteilung :  Realisierungskaution ! .« Evtl. Bestellungen,
Petenten Netzanschluss-Anfragen : | Netzberechnung anzunehmen :  Genehmigung
« Uberfiihrung vom - Optionaler : + Nachrlcker-Moglichkeit =
Ist- zum Ziel-Prozess Vollstandigkeitscheck : :  fUrAndere bei Nicht-
: Annahme
¢ 4 ¢
Meilen- Stichtag: Angebotserteilung Petent nimmt
steine Einreichung Angebot an

Netzanschlussantrag
(inkl. Antragspauschale 50 T €)
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MINDESTANFORDERUNGEN IN DREI KATEGORIEN I‘

amprion

@\) MINDESTANFORDERUNGEN
_

A PR U A RA A A)'1D U J A ORDER DR A UR
Eingehende Antrage
° e oe 1. Flichensich & 2. Anl d
® o0 . Flachensicherun . Anlagen- un . - .
- 9 g 3. Leistungsfahigkeit
Genehmigungsstand Anschlusskonzept
z.B. Exklusivitats-Erklarung/ z.B. VDE-Antragsformulare und z.B. Angaben zum geplanten
Kaufvorvertrag und Grundbuchauszug Leistungshochlauf Investitionsvolumen
@
()
o’ Bei Erfullung der Mindestanforderungen und Begleichung der Antragspauschale:
Zulassige Antrége Reifegradbewertung der Antrage im Falle von Uberzeichnung.

) REIFEGRADKRITERIEN
—/

REIFEGRADBEWERTUNG JE STANDORT ANHAND EINES PUNKTESYSTEMS IN VIER KATEGORIEN BEI UBERZEICHNUNG

Zulassige Antrage

1. Flachensicherung & 2. Anlagen- und

Genehmigungsstand Anschlusskonzept 3. Leistungsfahigkeit 4. Netz- und Systemnutzen

z.B. Vollst. Anlagenbild der Primértechnik des
anschlussnehmerseitigen UW

Bestétigung hybrides Projektvorhaben mit

z.B. Eigentum/Pachtvertrag Colocation

z.B. Finanzierungsnachweis

Je hoher die Anzahl und Qualitat der vorgelegten Nachweise / Informationen,
Priorisierte Antrage desto héher die Punktzahl / Priorisierung.
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FAZIT UND AUSBLICK

N
amprion

verbindet

VORTEILE UMSTELLUNG AUF REIFEGRADVERFAHREN:

* Trotz Mindestanforderung (Grundstuckssicherungs-
nachweis, Planungsauftrag) weiterhin Uberzeichnung von
Netzanschlussanfragen — insb. im Bereich BESS

* Reifegradkriterien als zusatzliches Element

— ermoglicht Priorisierung zur effizienten Ausnutzung der
bestehenden und zukunftigen Netzinfrastruktur

— Projekte mit hoher Umsetzungswahrscheinlichkeit werden
hoher priorisiert

* Verfahren und Kriterien sind 4-UNB-einheitlich
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VIELEN DANK FUR
IHRE AUFMERKSAMKEIT

DR.-ING. THORSTEN SCHLUTER
NETZWIRTSCHAFT - LEITER GENERATION & STORAGE
THORSTEN.SCHLUETER@AMPRION.NET

MARIUS HOMBUCHER
KUNDENBETREUER FUR VERTEILNETZBETREIBER UND INDUSTRIEKUNDEN
MARIUS.HOMBUECHER@AMPRION.NET
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