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Einleitung

Der Netzausbau in Deutschland wird von der Bedarfsplanung bis zur Vorhabenzulassung
durch diverse Verfahren mit vielen Beteiligten ausgestaltet. Auf jeder Stufe kdnnen sich inte-
ressierte Burger sowie Behorden, Verbande und Organisationen mit ihren Anregungen und
Stellungnahmen einbringen.

Amprion nimmt diesen Prozess sehr ernst und verfolgt deshalb eine aktive Informationspolitik
vor und wahrend der formalen Planungs- und Genehmigungsverfahren fir ihre Netzausbau-
projekte. Die Beteiligung der Offentlichkeit zielt darauf ab, so friih wie moglich sowie darauf-
hin kontinuierlich den Projektfortschritt begleitend, alle Interessenvertreter zu informieren und
planungsrelevante Hinweise aufzunehmen.

Vor Beantragung des Planfeststellungsverfahrens fiir das PCI-Projekt ALEGrO hat Amprion
die betroffenen Kreise gem. Art. 9 Abs. 4 iVm. Anhang VI Ziff. 3 lit. a VO (EU) 347/2013 Gber
das Vorhaben informiert. Die Vorhabentragerin hat Gber die gesetzlichen Vorgaben hinaus
Formate und Md&glichkeiten entwickelt, die Menschen in der Projektregion an den Planungen
zu beteiligen. Die Formate der Projektkommunikation erfolgten entsprechend der Fortschritte
im Planungsprozess und damit bereits weit vor der Beantragung des Planfeststellungsverfah-
rens und zu Stadien, in denen Bedenken der Betroffenen im Rahmen der Planung noch be-
ricksichtigt werden konnten und kénnen (Art. 9 Abs. 2 iVm. Anhang VI Ziff. 3 VO (EU)
347/2013). Die nachstehend geschilderten MaRnahmen erfiillen die Anforderungen der Of-
fentlichkeitsbeteiligung gem. Art. 9 Abs. 4 iVm. Anhang VI VO (EU) 347/2013 sowie der VDI-
Richtlinie 7000. Ein gem. Art. 9 Abs. 3 VO (EU) 347/2013 von der Vorhabentragerin vorge-
legtes Konzept wurde von der Bezirksregierung Koéln mit Schreiben vom 06.03.2017 besta-
tigt.

Der vorliegende Bericht beschreibt die Aktivitaten, die die Beteiligung der Offentlichkeit vor
der Einreichung der Antragsunterlagen betreffen und die bereits abgeschlossen sind (friihzei-
tige Offentlichkeitsbeteiligung). Er gibt zudem einen Ausblick (iber die KommunikationsmaR-
nahmen von Amprion, die das Planfeststellungsverfahren begleiten.
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1. Friihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung durch Amprion
vor Beantragung des Planfeststellungsverfahrens

1.1 Umfeldanalyse

Grundlage der Kommunikationsplanung war und ist eine Umfeldanalyse der Projektregion.
Eine Befragung von Tragern offentlicher Belange gilt als Basis flir die Kommunikationspla-
nung und dient u.a. dazu

e sich ein Bild Uber die politische und wirtschaftliche Lage vor Ort zu machen,

die Stimmungslage und aktuelle Probleme aufzunehmen,

die wichtigsten Zielgruppen in der Projektregion zu identifizieren,

relevante Kommunikationsinstrumente und -inhalte zu ermitteln sowie
friihzeitig das Projekt und die geplante Offentlichkeitsbeteiligung anzukiindigen.

1.2 Dialog- und Beteiligung

Nach der Auswertung der Umfeldanalyse wurden alle Gemeinden und Kreise, die von der
geplanten Leitung bertihrt werden sowie die Umwelt-, Landwirtschafts- und Wirtschaftsver-
bande zwischen Januar 2013 und Juli 2016 in gemeinsamen Veranstaltungen und bilatera-
len Gesprachen Uber das Projekt informiert (vgl. hierzu auch Ziff. 1.2.1). Projektprasentatio-
nen in den kommunalen Vertretungen wie Stadt-und Gemeinderaten, Kreisentwicklungsaus-
schissen, Bauausschissen oder Planungsausschiissen in den Gemeinden entlang der
Trasse erganzten den Austausch mit den Gebietskorperschaften in diesem Zeitraum. Den
personlichen Dialog mit den Burgern der Planungsregion ermdglichten zu derselben Zeit
mehrere offentliche Informationsveranstaltungen der Amprion (s. hierzu auch Ziff. 1.2.3). Die
relevanten betroffenen Kreise wurden hierzu schriftlich eingeladen — durch entsprechende
Mitteilungen wurde jeweils zuvor Uber die zu behandelnden Themen informiert (vgl. Art. 9
Abs. 4 iVm. Anhang VI Ziff. 3 und 5 lit. ¢ VO (EU) 347/2013).

Instrumente wie die Projektbroschire gem. Art. 9 Abs. 4 iVm. Anhang VI Ziff. 5 lit. a VO (EU)
347/2013, eine kostenlose Amprion-Telefon-Hotline, eine Projekt-Website (Art. 9 Abs. 7
VO (EU) 347/2013), ein regelmafiger Newsletter, Pressemitteilungen sowie ein Fragen und
Antworten-Katalog halten die Trager offentlicher Belange und Blrger seit 2013 regelmaRig
Uber das Projekt auf dem Laufenden. Diese und speziell die unter Ziff. 1.2.2, 1.2.3 aufgezeig-
ten Instrumente stellen solche nach Art. 9 Abs.4 iVm. Anhang VI Ziff. 5 lit. ¢ VO (EU)
347/2013 dar.

Alle aufgezeigten und nachfolgend beschriebenen MaRnahmen wurden — in verschiedener
Zusammensetzung — mit dem unter Ziff. 1.2.3 benannten Personal durchgefihrt, soweit
nichts anderes bemerkt ist.
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1.2.1 Veranstaltungen fiir Gebietskorperschaften und Verbande

Neben den schriftlichen Informationsangeboten hat Amprion die Kreise, Gemeinden sowie
Umwelt-, Landwirtschafts- und Wirtschaftsverbande kontinuierlich persénlich in die Planung
bei einer gemeinsamen Veranstaltung zum Projektstand eingebunden. Amprion hat dabei
Uber die Entwicklung der Trassensuche sowie die Planung der Konverterstation informiert
und den Ablauf und die Beteiligungsmdglichkeiten des Genehmigungsverfahrens sowie die
EU-Vorgaben als PCI-Projekt erlautert. Bei den Veranstaltungen hat Amprion Hinweise und
Anregungen zum Trassenentwurf aufgenommen, die dazu beitrugen, den am besten geeig-
neten Standort und die am besten geeignete Trasse sowie die in den Antragsunterlagen zu
behandelnden relevanten Themen festzustellen (Art. 9 Abs. 4 Satz 3 VO (EU) 347/2013).

Dialogveranstaltungen mit dem Rheinischen Landwirtschaftsverband und der Landwirt-
schaftskammer erganzten das Angebot, um der Betroffenheit der Landwirte, deren Grund-
stlicke von der Trassenplanung berihrt werden, Rechnung zu tragen und sie im Vorfeld des
Genehmigungsverfahrens in die Planung einzubinden.

Daruber hinaus hat die Vorhabentragerin der Bezirksregierung Koéln einen Vorschlag zum
Umfang des Materials und des Detailgrads der Informationen erarbeitet, die als Teil der An-
tragsunterlagen fir die Beantragung der umfassenden Entscheidung einzureichen sind
(Art. 10 Abs. 4 lit. a VO (EU) 347/2013). Dieser wurde von der Bezirksregierung an die zu
beteiligenden Behdrden und Umweltverbande zur weiteren Abstimmung weitergeleitet und
die sodann eingegangenen Anregungen der beteiligten Stellen einer gesonderten Prifung
unterzogen.

1.2.2 Online-Beteiligungsplattform www.alegrodialog.de

Vor der Konkretisierung des Trassenverlaufs hat Amprion im September 2014 eine Online-
Beteiligungsmoglichkeit auf www.alegrodialog.de angeboten und Uber einen Zeitraum von
acht Wochen den Entwurf des Trassenverlaufs 6ffentlich konsultiert. Erstmals bei der Pla-
nung einer Hochspannungsleitung erhielten Birger und Trager 6ffentlicher Belange die Mog-
lichkeit, online den Trassenentwurf zu kommentieren und Hinweise zur Planung auf einer
Karte einzutragen.

1.2.3 Biirger-Infomarkte
Zur Beteiligung der Birger fanden nach einer Auftaktveranstaltung in Niederzier im Juni 2013

mit Vortragen, Fragerunde und Infomarkt zwei weitere Dialogrunden im September 2014 und
Februar 2016 mit Burger-Infomarkten in Aachen, Niederzier und Eschweiler statt. Die 6ffent-
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lichen Informationsveranstaltungen dienten der kontinuierlichen Veréffentlichung des Projekt-
fortschritts und ermdglichten den Blrgern, Hinweise zum Trassenentwurf einzubringen.

Bei den Birger-Infomarkten informierten Experten in persdnlichen Gesprachen an Infostan-
den Uber den aktuellen Projektstand und nahmen Anregungen entgegen. Finf Amprion-
Experten, ein Mitarbeiter des technischen Planungsbiros, ein Mitarbeiter des externen Um-
weltplaners sowie ein Mitarbeiter, der die Verhandlungen Uber die Nutzung der Grundstiicke
fuhrt, standen bei den Infomarkten als Ansprechpartner zum Austausch Uber das Projekt zur
Verfigung. Neben dem Entwurf der Trassenfiihrung wurde die geplante Verlegung der Kabel
erlautert, die umweltfachliche Planung der Leitung, der Ablauf des Genehmigungsverfahrens
mit seinen Beteiligungsmdglichkeiten, das Bodenschutzkonzept sowie die Planung der Kon-
verterstation. Infomarkte, die im September 2014 zum Start der Online-Plattform stattfanden,
boten den Besuchern zudem die Mdéglichkeit, Anregungen direkt beim Infomarkt in das Onli-
ne-System einzugeben.

Die Burgerveranstaltungen wurden durch eine Pressemitteilung, auf der Projekt-Website und
dem Newsletter offentlich angekiindigt.

1.2.4 Verhandlungsgesprache mit Grundstiickseigentiimern und Bewirtschaftern

Eigentimer und Bewirtschafter, die durch die Planungen auf ihren Grundstiicken vom
Schutzstreifen oder temporar durch die Bauarbeiten der Leitung betroffen sind, wurden seit
April 2015 von vier eigenen oder beauftragten Grundstlickssachbearbeitern der Vorhaben-
tragerin angeschrieben, besucht und in persénlichen Gesprachen informiert. Grundstlicks-
sachbearbeiter fihrten persénliche Gesprache mit den Eigentimern und Bewirtschaftern, in
denen die Planungen des Leitungsbauvorhabens erlautert und die daraus resultierenden
weiteren Schritte vereinbart wurden (z.B. Abschluss von Vereinbarungen). Die Gesprache
werden aktuell sowie im Laufe des Planfeststellungsverfahrens bzw. nach Abschluss des
Verfahrens fortgefihrt.

1.2.5 Bilaterale Gesprache zur Antragstrasse

Nach Abschluss der Veranstaltungen fir die Trager offentlicher Belange und Blrger hat
Amprion vor Einreichung des Planfeststellungsantrages noch einmal bilateral mit betroffenen
Vertretern aller Gemeinden und Kreisen Gesprache gefiihrt. Sie dienten der Vorstellung der
Antragstrasse, der einzureichenden Unterlagen und somit auch des Ergebnisses der vorhe-
rigen umfangreichen Offentlichkeitsbeteiligung. Die bilateralen Gesprache im Juni und Juli
2016 bildeten fur die Gebietskorperschaften eine Klammer um alle durchgefuhrten Kommu-
nikationsmalRnahmen.
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1.2.6 Infoveranstaltung der Partner Amprion und Elia zur Antragstrasse

Als Abschluss der frithzeitigen Offentlichkeitsbeteiligung hat am 17. November 2016 gem.
Art. 9 Abs. 4 Satz 1 VO (EU) 347/2013 gemeinsam mit dem belgischen Partner Elia eine
offentliche Informationsveranstaltung in Aachen stattgefunden. Wie auch bei den bilateralen
Gesprachen mit den Kreisen und Gemeinden wurden die Antragstrasse sowie Art und Um-
fang der einzureichenden Unterlagen sowie das Ergebnis der vorherigen Offentlichkeitsbetei-
ligung o6ffentlich vorgestellt.

Finf Amprion-Experten, ein Mitarbeiter des technischen Planungsbiros, ein Mitarbeiter des
externen Umweltplaners sowie ein Mitarbeiter, der die Verhandlungen Uber die Nutzung der
Grundstlicke fiihrt, standen bei der Veranstaltung als Ansprechpartner von Amprion zum
Austausch Uber das Projekt zur Verfligung. Erganzend informierten zwei Ansprechpartner
von Elia tber die belgische Trassenflihrung bis zur Konverterstation im Raum Littich.

Die Veranstaltung wurde entsprechend den Anforderungen der VO (EU) 347/2013 angekin-
digt und durchgefihrt.

2. Hinweise und Anpassungen aufgrund der friihzeitigen Beteili-
gung

Anregungen und Hinweise von den Tragern offentlicher Belange und aus der Bevdlkerung,
die Amprion bei den Veranstaltungen und Uber die Online-Beteiligungsplattform erhalten hat,
wurden umfassend geprift.

Nachfolgend sind vor allem die Themen und Orte entlang der Trasse herausgestellt, bei de-
nen die angebotenen Dialog-Formate eine intensive Beteiligung bzw. Prifung der Planung
hervorgerufen haben bzw. bei denen die Planung nach der Beteiligung angepasst worden
ist.

Generell regten sowohl die Kommunen und Kreise als auch die Umwelt- und Landwirt-
schaftsverbande seit Beginn des Dialogauftakts Anfang 2013 eine mdglichst enge Trassen-
fuhrung von ALEGrO parallel zu den vorhandenen Autobahnen A 4 und A 44 sowie den in
der Region verlegten Gasleitungen an. Eine Blndelung des Erdkabels mit dieser vorhande-
nen Infrastruktur wurde fortwahrend als der giinstigste Verlauf der Trasse beurteilt. Diesen
Anregungen konnte weitestgehend Rechnung getragen werden und wurde auch im Rahmen
der Alternativenbetrachtung hinreichend berilcksichtigt. Ein Abweichen von dieser Anregung
und der Blndelung ist dort vorgesehen, wo andere Raumwiderstande wie etwa Schutzgebie-
te, vorhandene oder geplante Bebauung oder technische Griinde dagegen sprechen.
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Darlber hinaus erhielt Amprion sowohl in den Gesprachen mit der Stadt Aachen als auch auf
der Online-Beteiligungsplattform im Jahr 2014 die Anregung, den Trassenverlauf in Aachen-
Forst zu verandern und einen Holzeinschlag mdglichst zu vermeiden. Amprion hat den Hin-
weis geprift und die Planung entsprechend angepasst. Im Raum Aachen kann die Trasse
mittels geschlossener Bauweise enger entlang der Autobahn gefiihrt werden. Der Bau durch
Aachen-Forst wird vermieden.

Bei Gesprache mit den Behdrden der Stadt Aachen stellte sich zudem heraus, dass die Stadt
das Wasserschutzgebiet aufwerten will. Der Anregung, das Gebiet moglichst zu meiden,
konnte Amprion nachkommen. Die Antragstrasse sieht u.a. stellenweise die geschlossene
Bauweise vor, um den Boden und die Bebauung zu schonen. Ebenfalls Gber die Online-
Plattform wurde eine Umgehung von Camp Hitfeld angeregt. Amprion sieht mit der beantrag-
ten Trasse vor, den Augustinerwald in geschlossener Bauweise zu unterqueren. Damit wird
der Bereich Camp Hitfeld umgangen.

Im Bereich von Eschweiler wurde Uber die Online-Plattform eine Trassenflhrung Uber das
Betriebsgelande des Kraftwerks Weildweiler angeregt. Amprion hat den Hinweis geprift und
sieht mit der Antragstrasse den Verlauf von ALEGrO uber das Betriebsgelande vor.

Eine weitere Anpassung des Trassenentwurfs in Eschweiler betrifft den Hinweis auf eine
unterirdische Deponie in Réhe. Amprion hat nach umfassender Prifung den Trassenverlauf
angepasst. Die Antragstrasse umgeht die Deponie nunmehr.

3. Zusammenfassendes Ergebnis

Die aufgefuihrten Anpassungen des Trassenverlaufs auf Grundlage der Anregungen von be-
teiligten Kommunen und Birgern zeigen, dass die von der Vorhabentragerin ergriffenen
frihzeitigen Informations- und Beteiligungsveranstaltungen unterschiedlicher Formate ziel-
fuhrend waren. Die Menschen in der Projektregion wurden unmittelbar an der Planung betei-
ligt und konnten der Vorhabentragerin fundierte Informationen liefern, die zu Trassenoptimie-
rungen gefuhrt haben.

Die vorstehende Beschreibung von MaRnahmen ist nicht abschlieRend — es sind fortlaufend
weitere Hinweise aus der Bevdlkerung und von Tragern offentlicher Belange an die Vorha-
bentragerin herangetragen worden, denen teilweise Rechnung getragen werden konnte.

Das Kommunikationskonzept der Vorhabentragerin wird auch im weitergehenden Verlauf
des Genehmigungsverfahrens fortgeflhrt.
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